Harmonogram prac

Lp	Element	Moduł	Harmonogram
1	Zaprojektowanie i implementacja bazy danych struktury przedsiębiorstwa	1. Data design & UI	8.04.2018r.
2	Zaprojektowanie logo aplikacji	1. Data design & UI	15.04.2018r.
3	Implementacja UI aplikacji	1. Data design & UI	
4	Design i implementacja stron: Home, O nas, Kontakt	1. Data design & UI	
5	Implementacja bazy danych wykorzystanej do autentykacji użytkownika i ich ról	2. Authentication	6.05.2018r.
6	Implementacja modułu logowania	2. Authentication	
7	Implementacja panelu do zarządzania kontem	2. Authentication	
8	Implementacja mechanizmu tworzenia nowych kont przez kierownika	2. Authentication	
9	Implementacja zarządania stanowiskami	3. Zarządzanie kadrą	
10	Implementacja zarządzania pracownikami	3. Zarządzanie kadrą	13.05.2018r.
11	Implementacja zarządzania działami	3. Zarządzanie kadrą	
12	Implementacja zarządzania ogłoszeniami o pracę i wnioskami o zatrudnienie	4. Ogłoszenia o pracę	27.05.2018r.
13	Implementacja przeglądania listy ogłoszeń	4. Ogłoszenia o pracę	
14	Moduł zarządzania wnioskami o urlop	5. Wnioski o urlop	03.06.2018r.
15	Wykonanie testów całości aplikacji	6. Testy	10.06.2018r.
16	Wdrożenie na serwer produkcyjny	7. Wdrożenie	
17	Stworzenie dokumentacji	8. Dokumentacja	