HARMONOGRAM PRAC

Lp	Element	Moduł	Harmonogram (deadline)
1	Utworzenia bazy danych Kadry	1. Data design & UI	8.04.2018r.
	Uhunganania tahali dha OCLOSTENIE STANOVIISKO Kadar.	4 Data daring 0 III	
	Utworzenie tabeli dbo.OGLOSZENIE_STANOWISKO w Kadry	1. Data design & UI	
3	Utworzenie tabeli dbo.PRACOWNIK w Kadry	1. Data design & UI	
۷	Utworzenie tabeli dbo.WNIOSEK_ZATRUDNIENIE w Kadry	1. Data design & UI	
5	Utworzenie tabeli dbo.WNIOSEK_URLOP w Kadry	1. Data design & UI	
6	Stworzenie logo aplikacji	1. Data design & UI	15.04.2018r. (konsultacja z klientem)
7	Tworzenie UI aplikacji	1. Data design & UI	
8	Menu nawigacyjne góra	1. Data design & UI	
g	Menu nawigacyjne po prawej stronie	1. Data design & UI	
10	Strona główna	1. Data design & UI	
11	Strona o nas	1. Data design & UI	
12	Strona kontakt	1. Data design & UI	
13	Nawigacja wg działów po prawej stronie	1. Data design & UI	
14	Design bazy danych użytkowników logowania	2. Authentication	29.04.2018r.
	Stworzenie poszczególnych ról dbo.AspNetUserRoles	2. Authentication	
	Moduł logowania	2. Authentication	
17	Panel zarządzania kontem	2. Authentication	
18	Dodawanie pracownika tworzy konto usera .NET	2. Authentication	
10	Zmiana informacji wyświetlanych po prawej stronie po	2 Authoritorios	
	zalogowaniu Moduł dodawania stanowisk	2. Authentication	
		3. Zarządzanie kadrą	13.05.2018r. (konsultacja z klientem)
	Moduł dodawania pracownika Wyświetlanie listy stanowisk	3. Zarządzanie kadrą	
	Wyświetlanie listy pracowników	3. Zarządzanie kadrą	
	Moduł dodawania działów	 Zarządzanie kadrą Zarządzanie kadrą 	
	Zarządzanie stanowiskami		
	Moduł dodawania ogłoszeń o pracę	3. Zarządzanie kadrą	
	Wyświetlanie listy ogłoszeń	 Ogłoszenia o prace Ogłoszenia o prace 	27.05.2018r.
	Akceptowanie lub odrzucanie wniosku		
	Filtry dla listy ogłoszeń	 Ogłoszenia o prace Ogłoszenia o prace 	
	Moduł wniosku o urlop	5. Wnioski o urlop	03.06.2018r.
	Wyświetlanie wniosków przez managera		
	Testy końcowej funkcjonalności	5. Wnioski o urlop6. Testy	10.06.2018r. (konsultacja z klientem)
	Testowanie UI		
		6. Testy	
	Wdrożenie na serwer produkcyjny Tworzenie dokumentacji	7. Wdrożenie	
35	i worzenie dokumentacji	8. Dokumentacja	